

새 성전 신축 중간 보고서

2008 년 1월

예정
공사 일정



공사 일정 예정표를 보시면, 현재 예정대로 진행되어 새 예배 센터 설계 과정의 중간에 와 있는 것을 알게 되실 것입니다. 이번 달 보고서에는 기초 설계 도면이 포함되어 있어서 성도님 들께서는 현재까지 진행된 설계 작업을 보다 더 잘 알아 보실 수 있을 것입니다. 구체적인 공사 설계도는 4월에 나올 예정입니다.

기초 설계 도중 변경된 것이 있나요? 예, 있습니다. 기초 설계를 하면서 예배 센터 총면적을 745 스퀘어피트 늘렸고, 로비의 위치를 바꾸었으며, 신축 시설 모두를 세층 대신 두층에 들어 가게 하였습니다. 따라서 이번 성전 신축 때에는 **33,245 스퀘어피트** 공간을 2층으로 나누어 - **지하층과 1층**에 짓게 되겠습니다. 이와 같은 설계 변경은 로비의 방향과 위치를 큰 주차장쪽으로 향하게 하고, 한층을 더 올리는 것보다 지하층을 넓게 하면 경비를 줄일 수 있어서입니다. 다음에 기회가 있으면, 3층에 발코니를 세울 수 있고 필요한 대로 방을 추가할 수 있을 것입니다.

오늘 현재!

예산은 어떻게 되는 것인가요? 33,245 스퀘어피트에 달하는 새 성전 건축에 소요되는 총 공사 비용은 \$1,160 - 1,280 만불로 예상됩니다. 이 예산에는 설계, 구 건물 제거, 공사, 건축 허가비, 물가 상승비, 예비비, 그리고 새 올겐, 피아노, 음향/동영상, 조명 같은 시설 경비가 포함되어 있습니다. 현재까지는 \$1,160 만불 예산으로 진행하고 있습니다.

기초 설계에 대한 자세한 내용은 다가오는 2월 10일에 있을 **핵심적 연결 빌리지 가족 기념회** 때에 발표될 것입니다.

예배 센터 신축 내용 요약

지하층-9,720 스퀘어피트
 > 유아실 1개, 탁아실 2개, 총 수용 인원 62명
 > 다용도 방 3개, 총 수용 인원 200명
 > 출입 로비, 화장실, 승강기

1층-23,525 스퀘어피트
 > 수평 평면 예배실, 800석 수용
 > 벽난로, 커피 판매대와 환담할 수 있는 의자를 갖춘 로비
 > 다용도 방 2개, 총 수용 인원 140명
 > 영아실, 통역실, 동영상 음향실, 보조실, 기계실, 창고, 화장실, 승강기
 > 현재 예배실과 새 예배실 사이에 지붕이 있는 보도를 설치하고 정원과 의자 시설을 갖춘 안뜰 (대략 40x250 피트) 마련

미래에 세울 2층-10,000 스퀘어피트
 > 발코니, 300석 수용
 > 다용도 방 2개, 총 수용 인원 150명
 > 작은 로비, 화장실, 승강기

질문이 있으신지요? 데일 하임즈 (503) 804-8911, 스코트 무어 (503) 643-6511 또는 교회직원이나 장로에게 문의하십시오. 또한 교회 웹사이트 www.radicalconnections.org 에 들어가서 매달 공사 진척 사항과 매주 기도 제목들을 살펴 보십시오.