

성전 건축 진행 보고

2007년 11월

예정
공사 일정

설계

2007년 10-12월

오늘 현재!

인사 말씀

매달 빌리지 성도들께서는 우리의 새 “예배 센터” 신축 진척 사항에 대한 진행 보고서를 교회 주보와 전시함, 그리고 온라인을 통해 받고 있습니다. 성도님들께서는 이 보고서를 통해 예상되는 공사 일정과 다가 오는 여름에 시공을 하기까지 건축 과정이 얼마만큼 진척이 되어 있는지를 알아 볼수 있습니다.

현재 11월 중에도 계속하여 설계 건축사들과 만나고 있으며, “예배 센터” 안에 있게될 여러 방들의 배열과 정확한 위치에 대한 작업을 하고 있습니다. 내년 1월 중 현재까지 진행된 전체 설계도 초안이 나올 것입니다.

최종
인정

2008년 1-3월

2008년 4-6월

예배 센터 신축 내용 요약

시공

2008년 7-9월

2008년 10-12월

- “예배 센터”에는 대예배실, 로비, 안뜰, 유아실, 탁아소, 공부방/회의실, 또한 기타 지원시설 공간이 들어설 것입니다. 총 면적은 32,500 스퀘어피트이며 현 대예배실의 북쪽에 위치하게 됩니다.
- 건물은 콘크리트 벽으로 쌓아 올리게 되며 차후 확장이 용이하고 (예: 장래 발코니) 다용도 목적으로 사용되도록 설계될 것입니다.
- 총 건축예산은 1,160만 - 1,280만불 입니다.
- 예산에는 설계, 공사, 건축 허가비, 물가 앙등비, 예비비, 그리고 새 올겐, 피아노, 음향/동영상, 조명 같은 시설 경비가 포함되어 있습니다.

공사

2009년 1-3월

2009년 4-6월

기도 제목

이번 달 기도 제목은 “예배 센터” 설계가 빌리지의 비전과 예산 안에 세운 목표를 모두 충족하게 하기 위한 것입니다. 설계사와 공사업체는 “예배 센터”에 우리가 모여 서로 연결되는 일이 큰 경비를 들이지 않고 이루어지도록 우리의 새 “예배 센터”의 기초 설계 작업을 하고 있습니다. 설계와 건축 팀 전체가 매주 모여 이러한 목표가 달성되도록 노력하고 있습니다.

당
의
배

2009년 7-9월

질문이 있으신지요? 데일 하임즈(503-804-8911), 스코트 무어(503-643-6511) 또는 교회 직원이나 장로에게 문의하십시오. 또한 교회 웹사이트 www.radicalconnections.org 에 들어가 보십시오.