

Proyecto del Edificio

Agosto del 2008

¡¡VILLAGE!! Tenemos ya el Despegue!!

Algunas cosas diferentes. ¡La oficina central, aulas y oficinas pastorales! El viernes por la mañana, el 11 de julio, una maquina demolió estas oficinas en el edificio antiguo, justamente en aproximadamente dos horas. Clasificando, la excavación, y la instalación de utilidades. Ahora se ha comenzado las excavaciones para el nuevo Centro de Adoración. El trabajo de fundación esta programado para Agosto. Otros cambios puedes verlos en nuestra pagina de Internet, www.vbconline.org y radicalconnections.org, vea fotografías de actividad de construcción y recordatorios de oraciones semanales.

Tenga presente que el cercado que ve alrededor de la construcción de perímetro se estará moviendo, hacia afuera y espacios reducidos para la circulación del trafico y se estarán cambiado según el progreso de la construcción. Durante los fines de semana, tendremos asistentes que estarán guiándole y trasladaremos.

Schedule

1. Demolición: El 08 de junio—el 08 de julio

- Los remolques de construcción llegan
- Paneles de servicio de la emergencia trasladados
- Televisores portátiles de oficina equipados
- El asbesto quitado en el techo, el piso y ventanas
- Tubos de gas natural desviados
- El nuevo cable eléctrico tirado y fuera del juego de paneles
- La fontanería de clausurado
- El camino de entrada de Rita y nuevos senderos de unión están pavimentados
- El nuevo contador de gas instalado
- El nuevo transformador eléctrico instalado
- El edificio de la demolición

2. Sitework: El 08 de julio—el 09 de junio

3. Nueva Edificio: El 08 de julio—el 09 de mayo

4. Plaza: El 08 de octubre—el 09 de mayo

5. Mejoras de Edificio Existentes: El 08 de noviembre—el 09 de mayo

6. Nuevas Mejoras de Interior De construcción: El 09 de marzo—el 09 de junio

7. Comisión de Edificio: El 09 de julio—el 09 de agosto

8. Puertas Abierto: El 09 de septiembre

Hechos Rápidos

“El Centro de Adoración“ tendrá tres pisos que suman 43,695 pies cuadrados:

En el nivel de abajo con 2 cuartos de niños y un espacio de cuidado de niño y 3 aulas de multiempleo;

El Piso Principal incluyendo un santuario con 800–1000 asientos, el piano bautismal, nuevo y el órgano, 2 aulas de multiempleo, un vestíbulo extensible y un salón el área de cafetería y la chimenea; y un

3r Piso con más de 10,000 pies cuadrados de extensión inacabada el área para un futuro balcón de 300 asientos(sedes) y aulas adicionales.

También habrá **Plaza** exterior que une(conecta) los viejos y nuevos edificios con pasos de peatones cubiertos, rasgos de agua, diseño, bancos, café mesas y sillas.

Cualquier pregunta? Por favor contacte a: Dale Himes, Project Manager (503-804-8911), Scott Moore, Business and Facilities Administrator (503-643-6511), Dain Strobel, Communication Team Leader or any Staff and Elder Board member including: Mathew Abraham, Dan Crawford, Brian Forbes, Wayne Hart, Ron Henriksen, Sean Kim, Chong Lee, Scott Pelót, Scott Robinson, Doug Sauvageau, Wes Sealand and Tom Smith.